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杂草丛生垃圾成堆蚊蝇肆虐

入住多年规划路“断头”成荒地

近日，记者按照导航指引从市区
方向出发，沿天津大道从机场大道右
转进入津南区辛庄镇，来到津南区辛
庄镇鑫盛路未完工的“断头路”现场
看到，目前已建成的南北向的鑫盛路
止于永盛道交口，向北延伸至天津大
道的数百米路段完全阻断。目前，这
段规划道路完全没有开工建设的痕
迹，整片空地完全没有道路硬化、绿
化及保洁养护措施，现场乱象触目惊
心。地面距离已建好的道路有巨大
落差，地上坑洼不平，大量建筑垃圾、
生活垃圾随意堆积在空地，无人清
理、无人清运。
“好好的规划路，荒了好几年，不

仅走不了人，还成了小区旁边的卫生
死角，夏天根本不敢开窗。”采访中辛
庄镇名郡社区的居民向记者反映，小
区旁的鑫盛路，从永盛道至天津大道
那一段长期处于断头封闭状态，原本
规划的便民市政道路沦为无人管理
的废弃荒地，垃圾堆积、杂草疯长、环
境脏乱问题常年存在，严重影响周边
数千户居民的日常生活。
时值初夏，原本规划的市政道路

上荒草长势迅猛，最高处已有一人多
高，杂草丛生、密不透风。由于长期
堆积的垃圾腐败发酵，整片区域散发
出刺鼻异味，即便晴天无风，也能闻
到明显的腥臭味、腐臭味。大量蚊蝇

在杂草、垃圾堆周边盘旋飞舞、滋生
繁衍。采访当天，由于刚刚下过一场
雨，这片荒地更是泥泞不堪，坑洼处
积水淤积，污水混合泥土形成泥塘，
不仅彻底阻断居民通行可能，更进一
步加剧了异味污染和蚊虫滋生问题。

在建明道与未建设的鑫盛路交
口，四周高层居住区林立。东北角位
置的悦嘉新苑小区的一个出入口就
位于鑫盛路上。记者看到这条未建
设的鑫盛路的一侧满处是泥坑，泥土
的路面比旁边柏油路面的建明道低
了将近1米。骑着电动自行车送货
的骑手从这里经过时都得把车速降
到很低，随着车轮转动，地面混着泥
土的泥浆四处飞溅，连头盔都难以幸
免。一名骑手告诉记者，这个小区特
别大，这条泥路虽然不好走，但离出
入口近，小区虽然也有其他的门，但
太绕远不方便。

数个自然小区入住多年

2000余户居民出行受影响

鑫盛路与建明道路口西北侧是
辛庄镇名郡社区服务中心，记者从社
区工作人员处了解到，眼前未建设的
鑫盛路是这周边两大成熟居民区的
核心配套规划道路，直接辐射首创悦
山郡、金地艺城悦府以及悦嘉新苑等
3大自然小区，覆盖2000余户居民。

其中，首创悦山郡小区于2018
年6月正式交付入住，截至目前已
交付入住8年；紧邻的金地艺城悦

府小区2019年8月完成交付，至今
已入住近7年。两个小区均为片区
内早期建成的成熟住宅社区，居民
入住多年、生活稳定，但家门口的市
政配套道路却始终处于“纸面规划”
状态。

记者了解到，鑫盛路从永盛道到
天津大道为津南区重点规划的南北
向市政主干道，规划初衷为串联永盛
道、建明道、天津大道多条主次干道，
完善辛庄镇东南部路网结构，打通周
边小区出行微循环，缓解片区交通压
力、补齐居住配套短板。

该道路工程项目早在2021年8
月便对外公示规划方案，由辛庄镇
政府负责统筹建设。多年来，该项
目多次被纳入区域建设计划，官方
也多次回应项目正在推进手续办
理、立项审批、招标筹备等工作。
2026年年初，还曾传出上半年启动
场地施工的消息，但截至目前，项目
始终未见实质性开工。

多年来，道路未建、场地荒废带
来的连锁民生问题持续发酵。“小区
入住这么多年，配套道路一直不通，
出行只能绕路。”有居民无奈表示，
比起出行不便，更让人难以忍受的
是常年的环境问题。春夏季节蚊蝇
泛滥、异味扰民，秋冬季节杂草枯黄
存在火灾隐患，常年堆积的垃圾更
是严重拉低居民生活品质，这片规
划中的便民路，反倒成了困扰居民
多年的“心病荒地”。

1米 的 距 离

记者调查：数千居民小区配套路，缘何变成杂草丛生、垃圾成堆的“荒地”？

“断头”多年的规划市政路，有望8月开建
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城市道路“最后一米”的民生难题再次走入大众视野，一条迟迟未
能建完的道路引发读者关注。5月22日，本报《归家的这条“钢板路”何
时才能修好？》见报后，津南区辛庄镇多名居民向本报求助，辖区内鑫盛
路作为规划市政路，北段长期封闭断行，大片区域沦为卫生死角，脏乱
差问题久治未绝，严重影响周边数千户居民生活。针对居民反映的情
况，记者近日实地走访进行深入调查。

辛庄镇城建办解释原因

最新施工规划：8月开工

针对鑫盛路多年规划未建设、环
境卫生堪忧，同时给周边居民带来出
行不便的问题，记者辗转联系到了津
南区辛庄镇城建办公室，一位王姓工
作人员向记者介绍了这条道路的情
况。他告诉记者，鑫盛路部分路段建
设任务于2020年左右由区里转至辛
庄镇。2021年完成了道路公示和招
投标工作，建设单位也进场准备施工，
但因为特殊原因被暂停。2024年又
因资金不足等问题被搁置，这期间区
域内居民多次催促加快建设。2025
年津南区筹措资金准备重启工程建设
时，发现中标单位失联导致工程无法
进行，只能通过法院诉讼与失联中标
单位解除协议，重新启动项目施工招
投标工作。

目前项目规划已经完成，施工预公
告已发，正在等区住建委审核正式公
告，审核后公告发布需1个月，施工许可
证办理需10天，然后就可以进行项目
招投标工作。截至目前，这段路的施工
建设周期规划是：2026年8月份道路开
始施工建设，预计建设时间为1年。

文/摄 记者 解菁


