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记者从市交通运输委获悉，日前，
今年本市民心工程任务——更新450
部新能源公交车项目，已完成全部车辆
交付，目前正开展车辆验收、车载智慧
调度系统调试等收尾工作，车辆投用后
将全面提升本市公交便民服务水平。
据了解，天津市交通运输委今年

承担六项民心工程任务。截至目前，
各项任务均按计划有序推进。
提升京抚线、静霸线排水能力方

面，蓟州区京抚线部分路段、静海区静
霸线静霸地道排水管网已完成施工图
批复及施工、监理招标，正在办理占道
施工手续，预计7月陆续进场施工。
升级改造轨道交通闸机方面，已完成
17组宽通道闸机改造，具体为1号线
西北角站1组，2号线天津站5组，3号
线中山路站2组、南站1组、华苑站4
组，6号线西站1组，9号线市民广场站
2组、中山门站1组。提升公交便民服
务方面，除了已全部交付的450部新

能源公交车，还新增优化了公交线路
45条，开通了通学定制公交线路4
条。改造提升农村公路桥梁方面，已
开工建设农村公路125公里，占总里
程的57.9%，完工94公里，占总里程的
43.5%；桥梁项目已开工14座，完工12
座。实施重点道路养护维修工程方
面，津石高速中段、秦滨高速及海滨大
道养护工程已于6月18日完工；崔廊
线、喜邦线已进场施工；汉港线已完成
施工图批复及施工、监理招标，正在办
理占道施工手续，预计7月进场施

工。治理拥堵路口方面，蓟州区克黄
线—蓟州环线交口、宁河区京环线—
山广支线交口、宝坻区唐通线—西环
路交口等3个拥堵路口已完成施工图
批复及施工、监理招标，正在办理占道
施工手续，预计7月陆续进场施工。
下半年，市交通运输委将持续稳

步推进各项民心工程建设，严把工程
质量、安全、进度关口，确保高质量完
成全年任务。

记者 李梅旭 见习记者 李文博

图片由市交通运输委提供

近日，2026海河国际消费季正式启
动，作为本届消费季的亮点之一，备受
瞩目的“天津消费”主题高铁盛大首
发。主题高铁每日往返京津两地，高效
串联千年古都与渤海之滨，打造京津冀
消费领域协同发展新模式，预计消费季
期间将精准触达280万人次。
“天津消费”主题高铁由天津市商

务局联合中国铁路北京局集团倾力打
造，主要在京津城际天津站与北京南站
之间往返开行，同时辐射京沪、京港等
重要线路，串联北京、上海、深圳、济南、
郑州等重点城市。本次主题高铁过道
海报、头枕片、小桌板、行李架、语音播
报全面“变身”，以“购在中国 津彩消
费”为主题，展示天津构建“大消费”格
局、建设国际消费中心城市等内容，推
介海河夜景、“天津之眼”摩天轮、津湾
广场、航母主题公园、杨柳青古镇等多
个城市地标，嵌入“购天津”公众号二维
码，实现扫码一键跳转、直接查看下载
《天津入境消费指南》《天津小洋楼手绘
地图》《天津新消费场景100+》等消费手
册，集中呈现天津特色优势消费资源，
以车为媒讲好“天津故事”。

作为外地游客走进天津、感受天津
的“入口”，“天津消费”主题高铁创新
“交通+消费”模式，加强交通与消费联
动赋能。配合主题高铁开行，天津积极
引导商超、酒店、餐饮企业出台针对高
铁等票根的优惠政策，联动发放优惠
券、开展车票报销等活动。在主题高铁
的加持下，不仅提升了游客入津初体
验，更精准吸引外地客流，全方位展现
天津开放创新、活力迸发的城市形象，
让列车成为拉动城市消费、联动区域经
济的流动窗口。 记者 张艳

图片由市商务局提供

记者从市住房城乡建设委获悉，
近日，地铁肿瘤医院站换乘通道完成
主体结构施工，力争下半年实现换乘
通道开通运营。届时乘客可在肿瘤医
院站实现地铁5号线、6号线和7号线
地下换乘。
据悉，肿瘤医院站换乘通道项目

位于地铁7号线车站主体东侧肿瘤医
院院区内，建筑面积661平方米，结构
长度约96米，深度约12米，围护结构
采用SMW工法桩+3道钢支撑，基坑
大部分明挖法，与7号线接口处局部
采用顶管施工，弃壳接收。
据中建（天津）轨道交通投资发展

有限公司工程管理部主管工程师李连
杰介绍，目前，土建、机电安装、装饰装
修统筹衔接、交叉施工，整体进度平稳
可控，各项工作均取得阶段性成果。
土建部分中，明挖段主体结构已

完成，顶板土方回填60%；连接6号线
后浇带侧墙结构破除完成，下一步将
进行后浇带主体结构施工；连接7号
线顶管施工顶进已完成，正在进行顶
管机拆机工作，拆机完成后将启动7
号线地连墙破除施工，为通道全线贯
通扫清关键障碍。机电安装部分，明
挖段部分风管、水管、线管安装敷设已
完成80%；顶管段机电安装已完成前
期筹备，待顶管拆机、地连墙破除等土
建工序完工后，即刻进场施工，保障项
目整体工期稳步推进。装饰装修方
面，明挖段墙面基层龙骨、顶面转换
层、吊筋布设及地面垫层等基础工序
全部完工。目前，铝板等装饰材料已
陆续进场验收就位，具备面层施工条
件，即将启动明挖段装饰面层作业。

下一步，各参建单位将紧盯工期
节点，优化施工组织，严守安全底线、

严控工程质量，抢抓施工窗口期推进
剩余工程建设。根据当前进度，项目
计划7月底完成顶管及全部剩余土建
施工，8月下旬完成设备安装、装饰装
修等收尾工作，力争下半年实现换乘
通道开通运营。
该换乘通道开通后，将彻底改变

肿瘤医院站7号线与5、6号线地面出
站换乘问题，实现三线地下无缝换
乘，有效解决户外换乘繁琐、受天气
制约等出行痛点。同时可高效疏导
换乘客流、缓解站点拥堵，提升轨交
换乘效率与路网通行能力，为市民提
供更安全、便捷、舒适的出行服务。
项目投用将进一步完善区域轨道交
通网络，优化城市公共交通布局，对
提升交通精细化运营水平、增进民生
福祉具有现实意义。

记者 李梅旭 见习记者 李文博

动真碰硬 狠抓整改 在以巡促改促治上见到实效
——十二届市委第五轮第二批巡视完成反馈工作

市交通运输委今年六项任务稳步推进

上半年民心工程“进度条”更新
2026海河国际消费季启动
“天津消费”主题高铁亮相

地铁肿瘤医院站换乘通道力争下半年开通运营

本报讯 按照市委统一部署，十二
届市委第五轮第二批巡视反馈工作日
前全部完成。反馈期间，向有关市领导
同志通报了巡视情况，9个市委巡视组
分别向部分区、市级人民团体、市管国有
企业等21个被巡视党组织进行了现场
反馈。有关市领导同志，市委巡视工作
领导小组成员和市纪委监委、市委组织
部有关负责同志出席巡视反馈会议，并
对抓好巡视整改提出明确要求。
巡视反馈会议深入学习贯彻习近平

总书记关于巡视工作的重要论述，传达了
市委书记陈敏尔听取本批巡视综合情
况汇报时的讲话精神。巡视反馈指出，
上轮巡视以来，各被巡视党组织能够
认真学习贯彻习近平总书记视察天津
重要讲话精神和对天津工作一系列重
要指示要求，政治站位逐步提升，全面从

严治党意识不断增强，聚焦大事实事难
事要事作出积极努力，推动经济社会发
展取得了新进展新成效。同时，巡视发
现，各被巡视党组织在深学深用习近平
新时代中国特色社会主义思想、落实党
中央重大决策部署和市委工作要求、落
实全面从严治党政治责任、统筹高质量
发展和高水平安全、树立和践行正确政
绩观等方面还存在差距。
巡视反馈强调，各被巡视党组织要

深入学习贯彻习近平党建思想，认真
学习领会习近平总书记在庆祝中国
共产党成立105周年大会上的重要讲话
精神，坚决落实党中央和市委对巡视整
改的部署要求，深刻认识抓好巡视整改
的政治性、严肃性、重要性，切实增强推
进整改的政治自觉、思想自觉和行动自
觉。要坚持把巡视整改放到深刻领悟

“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两
个维护”的高度来认识，放到树立和践行
正确政绩观学习教育中来把握，放到落
实党中央重大决策部署和全市中心工
作中来谋划，在履行市委赋予的职责使
命、进一步全面深化改革、统筹发展与安
全、纵深推进全面从严治党、贯彻落实新
时代党的组织路线等方面真抓实改、动
真碰硬、见到实效。纪检监察机关、组织
部门要聚焦突出问题，加强巡视整改日
常监督，督促问题整改到位。有关主管
部门要加强对巡视反馈问题的跟踪督
办，同题共答、同向发力，推动整改工作
常态化、整改效果长效化。

有关市领导同志在巡视反馈会议
上表示，作为分管单位巡视整改工作领
导小组第一组长，将严格落实工作责任，
认真领导、检查、督促巡视整改工作，推

动被巡视单位以最坚决的态度、最迅速
的行动、最有力的措施抓好巡视整改，确
保逐项整改、全面整改、彻底整改。

被巡视党组织主要负责同志一致
表示，市委巡视反馈意见指出的问题实
事求是、一针见血，提出的意见务实中
肯、具体明确，将自觉强化政治担当，扛
起政治责任，把抓好巡视整改作为履行
管党治党责任、推动高质量发展的重要
抓手，严格对照巡视反馈意见，建立问题
清单、任务清单、责任清单，动态管理、对
账销号，举一反三、一抓到底，扎扎实实
把存在的问题解决好，以高质量整改推
动高质量发展，为奋力谱写中国式现代化
天津篇章贡献力量。

巡视中，市委巡视组还收到了一些
反映领导干部的问题线索，已按规定转
市纪委监委等有关部门处理。


