我们是武清区新城玺樾熙堂小区的

清区新城玺樾熙堂小区,在小区 调查 北侧看到,原本开通的小区北门

已经封闭,北门附近的翠柳道东段一片

诉记者,去年8月通过《今晚报》的协调和

反映, 小区西侧的亨运路终于进行了路

面清整并完成施工,于去年年底通车,但

是亨运路北侧仍是断头路,和翠柳道始

终没有打通。"施工方今年年初开始封闭

翠柳道进行施工,当时承诺的是今年秋

季开学前道路能竣工,彻底打通后直接

通往北侧的小学和中学,可是从8月份开

周女士说。周女士拿出今年7月她通过

政务服务便民热线反映情况的回复,当

时相关部门给出的回复是翠柳道西段正

在建设中,预计于2025年8月具备验收


始施工就停了,到现在也没继续开工。

随后,记者见到周女士。周女士告

泥泞,西侧则用钢板封闭,并未开通。

居民,从小区2023年交房以来,周边配套





百余米"断头路"打通为何这样难?









大树根遗留人行道上月余

记者采访属地城管委 当天下午便清理干净

步行5分钟的路程 孩子上学需绕行一大圈

根据周女士和几位居民的指引,记 者来到小区西侧的亨运路,该条道路位 于新城玺樾熙堂和新城玺樾春秋小区之 间,去年8月记者来时,该条道路还像"小 河"一样,路面上满是杂草和垃圾。现如 今,该条道路已修缮一新并通车。"亨运 路开通以后,小区就开放西门,封闭了北 门。"居民说,但是亨运路北侧到现在仍 是断头路,没有打通。记者看到,亨运路 通向翠柳道方向,用绿色的板子封闭着, 透过板子向内看,道路表面基本完成铺 设。由于两条道路迟迟没有打通,去往 杨村第十二小学和杨村第十中学无法从 此通过。"这条路彻底打通,从两个小区

步行走过去,只需要不到5分钟的时间。 然而现在,必须绕一大圈。"

记者根据导航,从亨运路前往杨村 第十二小学,导航显示2公里,开车需要6 分钟。"赶上早高峰的话,开车需要更 久。而且绕行的都是大路,挺危险的。 周女十说。记者驱车来到杨村第十二小 学看到,小学南侧的来源道与翠柳道相 接,目前也是断头路。"如今仅剩短短百 余米的道路,为何打通就这么难?"居民

杨村街道办 积极协调解决问题

当天上午,记者来到杨村街道办事 处。相关处室工作人员回复记者说,该 地块原先属于杨村街道的"飞地",经多 方协调,施工方进场对亨运路与翠柳道

雨,由于相关防雨措施不到位,导致现场泥

泞不堪,而且部分修复完成的路面高低不

平,居民正常出行都成了难题。希望相关

铺设,但积水和泥泞仍不少见,居民不得不

绕行。小区30号楼、28号楼前的路面明显

凸起。此外,施工后虽然地砖恢复原貌,但

地砖和地砖间的缝隙却没有抹平,有车辆

理委,该委下属热燃中心表示,水木天成小

区改造由市顺通热力有限公司负责。随

后,记者又联系到该公司下属乐康供热站

一位负责人。这位负责人介绍,他们9月4

日正式进场,工程覆盖水木天成8个园区中

的6个,主要更换使用二十余年的老化管

13日中午,记者联系到红桥区城市管

10月13日上午,记者在现场

看到,该小区相关施工改造没有完

[,小区路面上虽有碎石和土工布

编辑同志:

部门莫让惠民变扰民。

两条道路路面进行清整并完成建设,于 去年9月正式开工建设,并于去年年底竣

因周边小区居民已入住,为不影响 小区居民正常出行,对亨运路、翠柳道分 段按照顺序依次进行建设。亨运路完成 建设后,今年3月,开始对翠柳道西段讲 行建设,根据施工方的计划,确实原本计 划今年秋季开学前通车,但是施工过程 中遇到一些问题,导致工期有所拖延。

施工方解释"停工"原因 承诺尽快完成后续施工

经街道办事处协调,施工方负责人 向记者解释了"停工"原因。

天津京城投资开发有限公司为两条 道路的建设单位,该公司项目负责人告诉 记者,居民们从表面看施工似乎"停工"

了, 其实他们的项目施工并未停止。

时,预计今年8月能完工通车。但是由于 今年举办各种活动,加之环保检查,导致 一些工序无法正常进行。同时,今年夏 季雨水较多,施工地块地下水位高。道 路地下管线深,地下水位高、含水量大, 需要长时间排水。除此之外,享运路与 翠柳道之间以及杨村第十二小学门口的 来源道与翠柳道之间,道路的管理单位 不同,衔接上又做了很多工作,耽误了一 些时间,导致工期延长。

这位负责人介绍,项目前期做计划

目前,翠柳道西段的地下管线已完 成铺设。本月初连续降雨,目前仍在进 行抽水工作,待道路晾干,施工人员会进 场施工,完成后续的沥青铺设以及配套 设施安装,完工后会尽快开通道路,方便 居民出行。

小区供热改造留"后遗症"居民盼早日还路于民

项目未完工致路面坑洼雨后泥泞 相关单位承诺加快恢复

我居住在河东区盛世嘉园。在小区 南门一侧人行道上遗留有两个树根,至今 已经有一个多月时间,给市民出行和生活 环境带来影响,希望园林部门尽快清除,

记者接到市民的反映后,于9 月18日上午来到现场实地采访。 **调查** 在河东区凤山道盛世嘉园小区南 门一侧人行道上,一个多体形的大树根被 遗弃在人行道的树坑里。不到半米宽的 人行道被其占据了将近一半,过往市民 行至此处需小心翼翼。前行不远处的凤 山道与凤亭路交口的汇英公寓一侧人 行道上,同样有一个残留树根。据小区 居民介绍,8月上旬的一场风雨中树木 发生倾倒, 园林部门将树木清理后遗留 树根,一个多月的时间不见有人进行清 理,尤其是晚间给市民出行带来不便, 希望园林部门尽快清除,恢复市容环境

记者就此情况联系了属地河东区城 管委。工作人员表示将转达园林部门,对 此树根进行清除,恢复市容环境的整洁, 方便市民正常出行不受影响。当日下午,





园林人员前往现场,清除了两处遗留树 根,并填平了树坑,排除了两处隐患。

文/摄 记者 狄慧

网,并将原有超负荷大型换热站改造为模 我们是红桥区水木天成小区阁林园的 块化小型换热站。目前管道铺设已完成约 居民。自9月初开始,小区破路换管进行供 90%,正在进行打压注水和路面恢复。针对 热改造施工,这本来是一件好事,但最近却 道路泥泞问题,施工方近两日已加派人手 变成我们居民的烦心事。前几天连续下 清理,在未完工路段铺设碎石和十工布,对

> 该负责人介绍,最近几天他们也接到 不少居民反映出行问题。除了出行困难 外,更多居民希望借助此次供热管道改造 的机会将小区内路面统一进行提升改造。 但此次供热改造属国债资金项目,无法随 意扩大施工范围,但施工方会在力所能及 范围内修补破损路面。

已复原完毕的方砖路面采用水泥、碎石和

沙子混合"泥缝"等方法增强稳定性。

13日下午,记者采访到红桥区西洁街公 管办相关负责人,他告诉记者,自9月16日 以来街道办已组织4次协调会,督促施工单 位加强施工区域环境卫生管理,确保道路恢 复夯实,并严格执行相关安全作业规定。针 对居民反映持续降雨后出行困难的问题,街 道办已经派人现场监督施工单位进行整 改。一方面建立施工信息通报机制,及时向 居民发布施丁讲展,另一方面会同社区居委 会收集居民意见,随时发现问题随时整改, 最大限度降低施工对居民生活的影响,力 争早日还路于民。 文/摄 记者 胡智伟





斑马线磨损严重有隐患

相关部门接报启动处理流程

最近我途经河北区、北辰区部分道 路,发现路面上的人行横道线磨损严 重。影响市容的同时,也给过往市民通行 带来潜在安全隐患,希望交管部门能够给

9月27日,记者按照线索来到 可北区建昌道附近采访。在由建 昌道去往群芳路方向的建昌道与 红星北路及泰州路交口处,记者看到路口 五六米宽的路面上,三面的人行横道线已 经模糊得看不到痕迹。无独有偶,此类情 况在北辰区志成路(快速)与官兴路交口 处也同样出现。将近四米宽的路面上,人 行横道线已经模糊得看不出样子,失去了 应有的警示作用。市民赵先生反映,前不

久他发现建昌桥与小红星路交口处的人行

横道线也是模糊不清,但国庆节期间进行

了重新施划,不知一河之隔的红星北路与



泰州路为何没有讲行重新施划。有市民表 示,如果人行横道线模糊,无法起到应有的 警示作用,尤其是夜间出行,极易在发生交 通意外后,给责任划分带来麻烦。


记者就此情况向政务服务热线 12345 进行了反映。工作人员表示将转 达交管部门对此现场查勘情况,对人行 横道线进行施划,排除事故隐患。

文/摄 记者 狄慧

市民健身好去处 长期闲置太可惜

王串场体育公园内一场馆闲置多年目前正提升改造

河北区王串场体育公园内,有一处 占地约3100平方米的大型室内体育馆, 以前是羽毛球馆,自建成开放后一直是 周边居民运动健身的好去处。疫情期间 场馆关闭,至今未开放。从玻璃门向内 看,只能看到一些堆砌的旧物,疑似处于 装修的状态。之前有相关部门曾公开表 示要对这个体育馆进行提升改造,保留 体育健身功能,但尚未见到动静。请问 这个体育馆有何规划? 一直闲置不用太



比区王串场体育公园内,在公园 侧找到了市民反映的处于关闭

状态的体育馆。这个体育馆已被一排黄 色的围挡围住,提示"施工作业,请勿靠



近"。几位在馆外打牌的居民说,体育馆 内有人正施工,但具体干什么并不清楚。 记者联系了河北区城管委,有工作

人员表示,疫情期间这个体育馆作为疫 苗接种点和核酸检测点使用,对馆内一 些设施有一定程度的损坏,后来又临时 存放一些应急物资。经过前期一系列准 备,目前正在对体育馆进行提升改造。


文/摄 记者 刘波

京津路上十几棵行道树未存活?

建设单位:种植时间短 如不成活明年将补种

编辑同志:

北辰区京津路与龙门东道交口,京津 路道路东侧靠近果园南道地铁站附近,今 夏新种植的十几棵行道树没有长出枝叶, 疑似没成活。现在正是树木种植的好时 机,希望管理单位能尽快补种树木。



南道地铁站附近的京津路看到, 该段道路两侧的行道树都是新 种植不久,长得不高,道路东侧的行道 树,有十几棵没有长出枝叶。

记者将问题反映给北辰区城管委, 绿化管理科的工作人员核实情况后回复 记者说,地铁4号线北段通车后该段道 路重新铺设恢复通车,道路的行道树也 是当时栽种的,目前并没有移交给区城 管委,还在建设单位手中。

随后,记者联系到该道路的建设单



该公司工作人员表示,地铁4号线北段 干今年7月份诵车,该条道路两侧的行 道树也是当时栽种的。由于夏季天气炎 热,部分行道树可能没有成活。近期,他 们在日常养护过程中也发现了该问题。 由于树木种植时间不长,部分树木仍需 一定生长时间。下一步,他们会密切观 察树木的长势。待明年春天,如有树木 仍未存活将进行更换补种。



交通指示牌破损

市民高女士反映,河北区泰兴路与小红 星路交口小桥两侧的交通指示牌出现不同程 度的破损,希望尽快维修。文/摄 记者 狄慧



通讯箱箱门脱落

市民高女士反映,河东区卫国道靠近唐家 口公交站附近,一个写有"中国移动 勿忘锁 门"字样的通讯箱,箱门损坏脱落在人行道上 妨碍通行,望尽快修复。 文/摄 记者 庄媛



设备废弃待拆除

市民刘先生反映,北辰区京津路靠近天 马道口附近人行道上,一个废弃多年的公共 自行车运营设备锈蚀多年,有碍观瞻,建议尽 文/摄 记者 刘波



树坑闲置藏隐患

市民尹女士反映,河东体育公园外人 行道上有一大树坑,给过往市民出行带来 安全隐患,希望相关部门尽快填平或种植 文/摄 记者 胡智伟

本版相关稿件线 回汽管器區 索由市政府办公厅、 津云新媒体《政民零 距离》栏目提供。

http://ms.enorth.com.cn/zmljl/